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Point d’entrée (PDE) canadien 
• Les équipes terminent les préparations de la dalle au sol et poursuivent les travaux de 

construction des murs en blocs de béton, de plomberie intérieure, d’électricité et de CVC au 

bâtiment d’entretien.

• Les activités liées à l’acier structurel, la plomberie souterraine, les activités de remblayage ainsi 

que les travaux d’installation des hangars des deuxième et troisième étages se poursuivent pour 

le bâtiment principal.

• L’érection de l’acier structurel est terminée et les travaux de préparation de la dalle au sol 

commencent pour le bâtiment d’inspection secondaire.

• Les travaux de préparation de la dalle au sol et les travaux de raccordement souterrain sont en 

cours pour le bâtiment de traitement des clients. 

• L’acier d’armature, le coffrage des fondations des piliers et des cabines ainsi que la coulée du 

béton pour les semelles et les murs des cabines se poursuivent pour les voies d’inspection 

primaires. 

• Le coffrage des semelles et des murs ainsi que la mise en place de l’acier d’armature et du 

béton pour les semelles et les fondations se poursuivent au bâtiment du péage. 

• L’excavation des fondations des piliers et des cabines des postes de péage est terminée et les 

travaux d’acier d’armature pour les piliers commencent. 

Chantier canadien du pont 
• La modification des coffrages de la tour se poursuit.

• Les travaux de bétonnage, d’armature et de coffrage se poursuivent dans la zone de transition 

entre les jambes de la tour et la tête du pylône.

• Les travaux de bétonnage, d’armature et de coffrage se poursuivent pour les piliers de la travée 

latérale. 

• Le battage des pieux du pont d’approche se poursuivra cette semaine. 

• Les préparatifs se poursuivent pour les travaux d’érection de l’acier des piliers du tablier. 
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