

9 CHOSSES À SAVOIR...

Activités préparatoires aux États-Unis

Les travaux sont bien avancés pour préparer le site du port d'entrée américain pour la construction du Pont international Gordie-Howe. Jetez un oeil à certains des progrès américains faits saillants réalisés à ce jour:



1 INVESTISSEMENT

150 millions \$ en activités préparatoires sont actuellement en cours au point d'entrée américain. Cela n'inclut pas le programme de Bridging North America pour les travaux avancés de construction.

2 ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS

93% des propriétés requises pour les composantes américaines du projet ont été acquises et les déménagements de résidents et de commerces ont été réalisés.

3 DÉMOLITION

255 édifices ont été démolis sur des propriétés contrôlées par le MDOT.

4 DÉPLACEMENTS DE SERVICES ÉLECTRIQUES

Plus de **30 000 pi** (environ 9 km) de câbles électriques installés.

5 RETRAIT DE DÉCHETS

Plus de **6 640 verges cubes** de déchets ont été retirés de parcelles vacantes de terre.



6 NETTOYAGE ET ESSOUCHEMENT

Les activités de coupe d'arbres sur des terres déjà acquises pour le projet ont débuté. Du terrassement de remplacement équivalent à **66 terrains de football** américain sera aménagé dans le cadre des travaux de construction.



7 DÉMÉNAGEMENT D'ÉGOUTS

8 nouvelles canalisations d'égout ont été construites sur une portion de l'autoroute interétatique 75. Plus de **1600 pi** de conduites et de ponceaux ont été installés.

8 DÉPLACEMENT DE GAZODUCS

Plus de **7 700 pi** (environ 2,5 km) de gazoducs ont été installés pour répondre aux besoins actuels et futurs.

9 OPPORTUNITÉS D'EMPLOIS

À ce jour, plus de **22** entreprises commerciales défavorisées (DBE) ont été mises sous contrat pour travailler sur le site américain du projet.

