

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 5 juillet 2021

Point d'entrée canadien

- Les travaux de charpente métallique, la préparation des murs de fondation et l'imperméabilisation se poursuivent pour le bâtiment de maintenance.
- Poursuite des travaux d'excavation, d'aménagement, d'inspection des fondations et de coffrage du bâtiment principal.
- La mise en place du béton pour les semelles et les murs se poursuit pour le bâtiment principal.
- Rehaussement permanent du terrassement et surcharge en cours dans le secteur du pont de retour vers les États-Unis.

Site canadien du point

- Les travaux de bétonnage et de pose d'armatures se poursuivent pour les tours nord et sud.
- Les travaux de pose de barres d'armature et de coffrage se poursuivent sur les colonnes de la travée arrière.
- Début de l'installation des pieux pour le virage temporaire de la travée arrière.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

