

# Pont international Gordie-Howe

## Activités de construction — Canada

**Semaine du 22 novembre 2021**

### Point d'entrée canadien

- Les travaux d'installation de la toiture se poursuivent au bâtiment d'entretien, tandis que les équipes terminent la mise en place de la dalle au sol à l'ouest, l'installation du coupe-vapeur sous la dalle ainsi que l'acier d'armature à l'extrémité est du bâtiment.
- Les travaux de finition commencent et les travaux d'acier de construction se poursuivent pour le bâtiment principal.
- Les travaux de branchement aux services publics souterrains ainsi que l'imperméabilisation et le remblayage se poursuivent pour le bâtiment d'inspection secondaire, tandis que la pose du premier escalier est maintenant terminée.
- Les travaux d'excavation et de préparation du sol commencent pour le bâtiment de réception des clients.
- Rehaussement permanent du sol et surcharge en cours dans la zone du portail est.

### Chantier canadien du pont

- Les travaux de bétonnage et de pose de barres d'armatures sont en cours sur les tours nord et sud.
- Poursuite des travaux d'armature, de béton et de coffrage sur les piliers et les colonnes de la travée arrière.
- Les travaux de préparation se poursuivent pour le levage de la grue à tour et l'installation de la jambe de force du niveau supérieur.
- Les opérations d'empilage de la travée d'approche sont en cours



PONT INTERNATIONAL  
**GORDIE  
HOWE**  
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | [info@wdbridge.com](mailto:info@wdbridge.com) | [www.gordiehoweinternationalbridge.com](http://www.gordiehoweinternationalbridge.com)

